

Szerződés nyilvántartási szám: 11/7-16/2018

Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás

mely létrejött egyrészről a

Magyar Nemzeti Levéltár (székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.; PIR törzskönyvi azonosító száma: 309172; adószáma 15309178-2-41; bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01425011; képviselő: Szabó Csaba főigazgató)

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44, képviselő: Balogh Attila vezérigazgató-helyettes és Barta László projekt és szolgáltatás igazgató)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen, mint Felek)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek kijelentik, hogy 2017. augusztus 31. napján a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosítójú, a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” megnevezésű kiemelt projektben vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötöttek (iktatószám: 29385/2017/TSM) közigazgatási ügyintézési folyamatfejlesztés, alkalmazástervezés-, fejlesztés és implementáció tárgyban.
2. Felek a Szerződés 1. számú mellékletében (**Teljesítési Mérföldkövek és fizetési üzemelés**) rögzített SZM4 részteljesítési határidőt és SZM5 véghatáridőt módosítják az alábbiak szerint:

Szállítói mérföldkő sorszáma	Tevékenység	Befejezési határidő	Kötbérfizetési kötelezettség kapcsolódok-e vagy sem a mérföldkőhöz	Benyújtható számla értéke és elszámolható mértéke	Műszaki eredménytermékek
SZM3	Implementációs terv	2018. június 3.	nem	--	Implementációs terv Bevezetési terv
SZM4a	Implementáció „a” ütem	2018. december 31.	igen	19%	Követelményspecifikáció Infrastruktúrával kapcsolatos követelmények Grafikai terv Adattárház Tesztelési koncepció Tesztelési terv Felhasználói kézikönyv Informatikai Biztonsági Szabályzat a fejlesztett rendszer követelményeivel kiegészítve
SZM4b	Implementáció „b” ütem	2019. április 09.	igen	31% (elszámolás szállítói előleggel, figyelemmel arra, hogy legkésőbb a Vállalkozói díj elszámolható összege 50%-nak teljesítését követően meg kell történnie)	Rendszerterv-dokumentáció Implementált folyamatok Felhasználói tesztek Közvetlen rendszerkapcsolat a közigazgatási célú megkeresések számára, követelményekben specifikált, szabványos SZEÜSZ/KEÜSZ interfészek és adatcsere megoldások Rendszerintegráció Szerződészerűen elkészült, követelményekben specifikált, az alkalmazói szoftvert kiszolgáló alap szoftverinfrastruktúra Szerződészerűen elkészült, követelményekben specifikált, az alkalmazói szoftvert kiszolgáló szoftverkönyezet Üzemeltetési kézikönyv Üzemeltetési dokumentáció
SZM5	UAT, próbatüzem. Éles indulás	2019. május 31.	igen	20%	Szerződészerűen elkészült követelményekben specifikált alkalmazói szoftver Forráskód (az elvégzett kódolási feladat eredményeként)

3. A módosítás indoka:

A Szabályozott Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) informatikai integrációja (SZM4: „Közvetlen rendszerkapcsolat a közigazgatási célú megkeresések számára, követelményekben specifikált, szabványos SZEÜSZ/KEÜSZ interfészek és adatcsere megoldások”) csak késve valósítható meg, tekintettel arra, hogy a SZEÜSZ csatlakozási szerződések a mai napig nem kerültek teljeskörűen aláírásra. A szerződéskötést gátló körülmények:

- A Megrendelő állásfoglalást kért a Belügyminisztériumtól a Megrendelői jogállás tekintetében (piaci szereplőként vagy ingyenes szolgáltatóként jogosult-e eljárni Megrendelő). Mivel a rendszer kialakítása teljesen új Magyarországon, így a Belügyminisztérium számára is több időt vett igénybe, míg állásfoglalását kiadta.

- a SZEÜSZ üzemeltetőjével, a NISZ Zrt.-vel kötendő csatlakozási szerződések műszaki és jogi tartalma kapcsán az egyeztetések elhúzódtak. A SZEÜSZ-öket a NISZ Zrt. üzemelteti, így a vele való egyeztetés elkerülhetetlen figyelemmel arra is, hogy a szerződéskötésen túl a NISZ Zrt. kötelessége bizonyos beállítások elvégzése, ami a Vállalkozó feladatellátásához nélkülözhetetlen. A csatlakozási szerződés hiányában teszt kapcsolat kialakítására sincs lehetőség, ami akadályozza az integrációs fejlesztések elvégzését.

Mivel a teljes informatikai megoldás és a csatlakozási folyamatok még nívum, így még nincs kialakult gyakorlat, ezáltal ennek jogi és műszaki háttérének kidolgozása az előre tervezett időtartamot meghaladja. A folyamatban résztvevők számára az előre tervezett időtartamot meghaladó átgondolási és nyilatkozattételi időt vesz igénybe.

A csatlakozási szerződések megkötése nélkül a Vállalkozó a feladatait nem tudja teljeskörűen ellátni, és erre 2018. május 14. napján írásban felhívta a Megrendelő figyelmét.

A határidő hosszabbításának mértéke igazodik a fenti körülmények alapján felmerült akadályok időtartamához, amelynek a projekt véghatárideje szab gátat.

4. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont, figyelemmel arra, hogy a fenti körülményeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték nem változik.

5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban említett projekt támogatási szerződésének módosítása folyamatban van, melyben a projekt teljesítési határideje 2019. június 30. napjára módosul. Felek tudomásul veszik, hogy jelen módosítás hatályba lépésének napja a támogatási szerződés módosítás hatályba lépésének napja, melyről a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal tájékoztatja a Vállalkozót.



6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás megkötéséhez a Támogató jóváhagyása szükséges. Ennek érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés módosítás megkötését követően a Támogató nem hagyja jóvá a jelen módosítást, úgy az a felek külön

jognyilatkozata nélkül a nem támogató tartalmú jelentés Megrendelő általi kézhezvétel napján érvényét és hatályát veszti. Erről Megrendelő haladéktalanul köteles tájékoztatni Vállalkozót.



Jelen szerződés módosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá.

Budapest, 2018. december 03.

Budapest, 2018. december 03.

Szabó Csaba
főigazgató
Magyar Nemzeti Levéltár
Megrendelő



Barta László
projekt és
szolgáltatás igazgató
T-Systems Magyarország Zrt.
Vállalkozó


Balogh Attila
vezérigazgató-
helyettes


T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928096-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

52

Pénzügyi ellenjegyző

Megbízott jogi szakértő:


Janota Gabriella
gazdasági igazgató
2018. 12. 03


Dr. Markovics Barbara
ügyvéd

Szász és Markovics
Ügyvédi Iroda
1115. Bp., Bartók B. út 152.
Adószám: 18260467-2-44